	total de horas	entrega1	entrega2	entrega3	entrega4
Tela de login	6	6			
implementação shapefile com					
java e protótipo da tela de					
arquivos	6		6		
parametrizar os tipos de dados					
com o banco de dados	6				
visualização do arquivo na					
ferramenta ETL	6				
horas restantes	24	18	12		
estimado	24	18	12	6	0



